Aneks nr 1
z dnia 03.10.2017 roku

Strony zgodnie postanawiajg dokona¢ zmian w tresci umowy nr IS272.11.2017 zawartej dnia
01.09.2017r. w Winnicy ktérej przedmiotem jest wykonanic w ramach zamdéwicnia zadania pn.
Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Winnica Czes¢ nr 1: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Gatka gmina Winnica

pomiedzy:

Gming Winnica z siedziba ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica NIP 568-15-45-340 reprezentowang przez:
Wajta Gminy Winnica — Mariusza Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Blonskiego

zwang dalej w tresci umowy ,.Zamawiajgcym”

a

. Z.UH. .MARBUD” inz. Mariusz Pigtka z siedzibg ul. Reutta 16”B”, 06-400 Ciechanow

NIP: 566-190-41-55 REGON: 140460411

2. Z.U.H. .KOPTRANS” Witold Pietka z siedzibg ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanow

NIP: 566-000-63-07 REGON: 130033711

dzialajgcymi, jako konsorcjum powolane w celu wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,.Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Winnica” — reprezentowane przez Pana
Mariusza Pigtka — Pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego do reprezentowania ich w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy .,Wykonawcg™

§1
Aneks zgodnie z §15 ust. 2 pkt 3) lit. ¢ dotyczgcym zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu
na niesprzyjajgce warunki pogodowe uniemozliwiajgce prawidlowe, zgodne ze sztuka budowlang
wykonanie przedmiotu zamowienia - zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr
1S.272.11.2017 z dnia 01.09.2017r. nastgpujgce zmiany:
I. Okreélong w §6 ust.] tresé:
»Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 21 dni od dnia przekazania
placu budowy.”
zastepuje sig trescig
»Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 20 pazdziernika
2017 v

§2

Pozostale postanowienia umowy nie ulegajg zmianie.

§3
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWC LAMAWIAJACY
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