

**Aneks Nr 1 z dnia 12 sierpnia 2014 roku
do umowy Nr 272/10/2014**

zawartej dnia 22 lipca 2014 roku pomiędzy Gminą Winnica z siedzibą w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 25, 06-120 Winnica, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Winnica – Mariusza Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Waldemara Błońskiego
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

Panem Grzegorzem Borowiec zamieszkałym 06-100 Pułtusk Aleja Tysiąclecia 31/27 prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 568-151-29-49 REGON 140677582

reprezentowanym przez Łukasza Borowiec – pełnomocnika na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 1571/2014 z dnia 19.05.2014r.

został zawarty aneks o następującej treści:

§ 1

W § 2 ust. 2 w miejsce słów „Termin wykonania robót ustala się do dnia 15 sierpnia 2014r.” wpisuje się „Termin wykonania robót ustala się do dnia 20 września 2014r.”.

§ 2

Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

GINA WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
pow. pułtuski, woj. mazowieckie
NIP 5681545340
tel. /0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25

WÓJT

mgr Mariusz Kowalewski

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Waldemar Błoński

Wykonawca

Borowiec Grzegorz
06-100 Pułtusk, Aleja Tysiąclecia 31/27
NIP 568-151-29-49
REGON 140677582