

**Aneks Nr 1 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
do umowy Nr 272/11/2014**

zawartej dnia 5 sierpnia 2014 roku pomiędzy Gminą Winnica z siedzibą w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 25, 06-120 Winnica, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Winnica – Mariusza Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Waldemara Błońskiego
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

BUDOMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000268181 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 200116831, NIP 9661882065, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Józefa Garbiel

został zawarty aneks o następującej treści:

§ 1

W § 2 ust. 2 w miejsce słów „Termin wykonania określa się na 31.08.2014r...” wpisuje się „Termin wykonania określa się na 27.09.2014r...”.

§ 2

Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

GMINA WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
pow. pułtowski, woj. mazowieckie
NIP 5681545340
tel. /0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25

WÓJT

mgr Mariusz Kowalewski

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Waldemar Błoński

Wykonawca

V-ce PREZES

Józef Garbiel

BUDOMOST Sp. z o.o.
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel. 85 740-37-31, fax 85 740-37-45
REGON 200116831, KRS 0000268181
NIP 966-188-20-65