

**Aneks Nr 1 z dnia 15 września 2014 roku
do umowy Nr IS/4/2014**

zawartej dnia 16.06.2014r. pomiędzy Gminą Winnica ul. Pułtуска 25 06-120 Winnica, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Mariusza Kowalewskiego – Wójta Gminy Winnica
przy kontrasygnacie Waldemara Błońskiego – Skarbnika Gminy
a Panem Pawłem Korsakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AB Komplex
Paweł Korsak z siedzibą ul. Skarbka z Gór 27 lok. 22, 03-287 Warszawa NIP 966-146-06-19
REGON 146847588, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Pawła Korsaka – właściciela
został zawarty aneks o następującej treści:

§ 1

1. § 1 pkt. 2 tiret drugi umowy otrzymuje brzmienie:
„dobudowa do istniejącego budynku przedszkola sali umieszczonej w podpiwniczeniu i dwóch sal dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i kompletnym wyposażeniem.”
2. § 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Termin wykonania dokumentacji ustala się na dzień 15.10.2014r.
2. Przekazanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności określa się na dzień 30.11.2014r.”
3. § 4 pkt. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę w wysokości 16.851,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych).”

§ 2

Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

GMINA WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
pow. pułtuski, woj. mazowieckie
NIP 5681545340
tel. /0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25

WÓJT

mgr Mariusz Kowalewski

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Waldemar Błoński

Wykonawca

Paweł Korsak
mgr inż. architekt
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń

AB KOMPLEX