

Aneks nr 1
z dnia 29.09.2017 roku

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr 6721.1.2017 zawartej dnia 04.04.2017r. w Winnicy której przedmiotem jest wykonania opracowanie pn.: „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Winnica” zawartej pomiędzy:

Gminą Winnica z siedzibą ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica NIP 568-15-45-340 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Winnica – Mariusza Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Waldemara Błońskiego
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a
mgr inż. arch. Andrzejem Kalinowskim zam. 05-140 Serock ul. Kazimierza Wielkiego 6 wpisanym na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów pod numerem MA-1186, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

1. Aneks zgodnie z §6 ust. 1 i 2 zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr 6721.1.2017 z dnia 04.04.2017r. następujące zmiany:

a) określoną w §3 ust. 3 treść:

„Termin wykonania przedmiotu umowy 30.09.2017r.”

zastępuje się treścią

„Termin wykonania przedmiotu umowy 29.12.2017r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

GMINA WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
pow. pułtuski, woj. mazowieckie
NIP 5681545340

tel. 10-23/691 40 92, fax 10-23/691 40 25 **mgr Mariusz Kowalewski**


WÓJTA


Wykonawca

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
mgr inż. arch. Andrzej Kalinowski
05-140 Serock, ul. Kazimierza Wielkiego 68A
NIP 141-030-030 REGON 015053100



SKARBNIK GMINY


mgr inż. Waldemar Błoński

